	МАГІЛЁЎСКI АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

КРЫЧАЎСКІ  РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ

РАШЭННЕ   

6 мая 2021 г. № 17-20        
г. Крычаў

	
	МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КРИЧЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ



г. Кричев




Об изменении решения Кричевского районного исполнительного комитета
от 19 января 2021 г. № 2-1


На основании пункта 5 Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», Кричевский районный исполнительный комитет (далее – райисполком) РЕШИЛ:
1. Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району на 2021 год, утвержденный решением Кричевского районного исполнительного комитета от 19 января 2021 г. № 2-1 «Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение разместить на официальном интернет-сайте райисполкома.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Асмоловского М.А., начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Качанову И.В., начальника финансового отдела райисполкома Кравцову И.Л.


Председатель районного
исполнительного комитета	А.Н.Седуков

Управляющий делами районного
исполнительного комитета		Е.А.Стасенкова



Приложение
к решению
Кричевского районного
исполнительного комитета
19.01.2021 № 2-1
(в редакции решения Кричевского районного исполнительного комитета     
 06.05.2021 № 17-20)      

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда по Кричевскому району  на 2021 год

	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году, кв. м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на   01.01. 2021 г., руб.
	План финансирования 2021 года, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01. 2021 г.
	стоимость работ на 2021 год

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	сметная
	договорная
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Объекты с вводом площади в текущем году

	переходящие с 2020 года:

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве»
	
	
	май   2020 г. 
	апрель  2021 г.
	744280,54
	597708,91
	597708,9
	36802,62
	
	15353,91
	21448,71

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве»
	567
	567
	ноябрь 2020 г.
	апрель  2021 г.
	140632,00
	131870,00
	131870,0
	8011,31
	
	5589,25
	2422,06

	- вновь начатые объекты:

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	628
	628
	март 2021
	май 2021
	261712,00
	235493,0
	
	214084,14
	
	214084,14
	0,0

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	633
	633
	март 2021
	май          2021 г.
	270193,00
	226725,0
	
	226725,0
	
	226725,0
	

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве»
	1511
	1511
	апрель 2021
	июнь 2021
	251626,30
	226463,71
	
	226724,75
	
	226724,75
	

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве»
	855
	855
	май.21
	июн.21
	332495,2
	300243,20
	
	300243,20
	
	300243,20
	0,00

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве»
	1231
	1231
	май.21
	июн.21
	572582,98
	559681,90
	
	559682,00
	
	559682,0
	0,00

	6
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве»
	951
	951
	май.21 
	авг.21 
	352706,02
	317435,42
	
	317435,40
	
	93035,40
	224400,00

	7
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве»
	4477
	4477
	авг.21
	ноя.21 
	260000,0
	224780,9
	
	224780,9
	
	163016,0
	61764,9

	8
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	1452
	1452
	май.21 
	июл.21 
	671344,00
	604209,60
	
	277084,28
	
	108722,05
	168362,23

	9
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	833
	833
	июл.21
	сент.21
	220000,0
	160000,0
	
	93506,00
	
	93506,00
	0,00

	10
	«Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве»
	815,9
	815,9
	июл.21 
	сент.21 
	220000,0
	160000,0
	
	123938,10
	
	123938,10
	0,00

	
	итого
	13954
	13954
	
	
	3540982,0
	3107344,17
	
	2722737,90
	
	2244340,00
	478397,90

	11
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	702
	702
	май 21
	июл.21
	220000,0
	220000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	12
	«Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	621,5
	621,5
	май 21
	июл.21
	270000,0
	270000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	13
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	529,8
	529,8
	июн.21
	авг.21
	250000,0
	250000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	14
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	589
	589
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	15
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	719
	719
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	16
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	4182
	4182
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	17
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве»
	550,3
	550,3
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	18
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	678
	678
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	19
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	840
	840
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	198,4
	
	0,0
	198,4

	20
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	602
	602
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	21
	«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	612
	612
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	22
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	562
	562
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	23
	«Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	569
	569
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	24
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	564
	564
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	25
	«Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	558
	558
	авг.21 
	нояб.21 
	300000,0
	300000,0
	
	100,0
	
	0,0
	100,0

	
	Итого:
	12176,6
	12176,6
	
	
	4120000,0
	4120000,0
	0
	1598,4
	
	0
	1598,4

	Разработка проектной документации

	переходящие с 2020 года по объектам ввода в текущем году

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома № 21 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве»
	1511
	
	дек.20
	апр.21
	
	12776,85
	
	12776,85
	
	
	12776,85

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 36 А по ул. Октябрьская в г. Кричеве»
	1231
	
	дек.20
	апр.21
	
	16741,87
	
	16740,00
	
	
	16740,00

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул.Парковая в г. Кричеве»
	4477
	
	дек.20
	апр.21
	
	21116,50
	
	21116,50
	
	
	21116,50

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	529,8
	
	дек.20
	май.21
	
	12994,27
	
	12994,27
	
	
	12994,27

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве»
	854,6
	
	дек.20
	апр.21
	
	12824,42
	
	12824,42
	
	
	12824,42

	6
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	702
	
	дек.20
	май.21
	
	12988,30
	
	12988,30
	
	
	12988,30

	7
	«Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	621,5
	
	дек.20
	май.21
	
	12990,46
	
	12990,46
	
	
	12990,46

	8
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	1452
	
	дек.20
	апр.21
	
	20254,71
	
	20254,71
	
	
	20254,71

	9
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	951
	
	дек.20
	апр.21
	
	14400,01
	
	14400,01
	
	
	14400,01

	10
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	833
	
	дек.20
	май.21
	
	12947,27
	
	12947,27
	
	
	12947,27

	11
	«Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве»
	815,9
	
	дек.20
	май.21
	
	12642,72
	
	12642,72
	
	
	12642,72

	
	Итого
	13979
	
	
	
	
	162675,51
	
	162675,60
	
	
	162675,60

	Разработка проектной документации по объектам ввода в текущем году

	12
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	589
	
	фев.21
	июн.21
	
	12990,0
	
	13000,0
	
	
	13000,0

	13
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	719
	
	фев.21
	июн.21
	
	14400,0
	
	14400,0
	
	
	14400,0

	14
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	4182
	
	фев.21
	июн.21
	
	21100,0
	
	21100,0
	
	
	21100,0

	15
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве»
	550,3
	
	фев.21
	авг.21
	
	12990,0
	
	15000,0
	
	
	15000,0

	16
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	678
	
	фев.21
	июн.21
	
	12985,41
	
	12985,41
	
	
	12985,41

	17
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	840
	
	фев.21
	июн.21
	
	12934,01
	
	12934,01
	
	
	12934,01

	18
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	602
	
	фев.21
	июн.21
	
	12944,74
	
	12944,74
	
	
	12944,74

	19
	«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	612
	
	фев.21
	июн.21
	
	12941,98
	
	12942,00
	
	
	12942,00

	20
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	562
	
	фев.21
	июн.21
	
	12950,47
	
	12950,50
	
	
	12950,50

	21
	«Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	569
	
	фев.21
	июн.21
	
	12960,56
	
	12960,50
	
	
	12960,50

	22
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	564
	
	фев.21
	июн.21
	
	12941,98
	
	12942,00
	
	
	12942,00

	23
	«Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	558
	
	фев.21
	июн.21
	
	12979,99
	
	12980,00
	
	
	12980,00

	24
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве»
	4779
	
	фев.21
	июн.21
	
	21000,00
	
	21000,00
	
	
	21000,00

	25
	«Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	958
	
	фев.21
	авг.21
	
	27000,00
	
	15000,0
	
	
	15000,0

	26
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	1696
	
	фев.21
	авг.21
	
	27000,00
	
	16000,0
	
	
	16000,0

	27
	«Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве»
	4118,0
	
	фев.21
	июн.21
	
	21000,00
	
	21000,00
	
	
	21000,00

	28
	«Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Фрунзе в г. Кричеве»
	2309,0
	
	фев.21
	авг.21
	
	32000,0
	
	17000,0
	
	
	17000,0

	
	Итого
	24885,0
	
	
	
	
	165119,14
	
	167139,10
	
	
	257139,10

	Разработка проектной документации на 2022 год

	1
	ул.Совхозная, д. 3 д. Красная Буда
	605
	
	окт.21
	янв.22
	
	20500,00
	
	
	
	
	0,

	2
	ул. Фрунзе, д. 9/14
	520
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	3
	ул. Щорса, д. 31
	4883
	
	окт.21
	янв.22
	
	33000,00
	
	
	
	
	0,0

	4
	ул. Коммунистическая, д. 5
	532
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	5
	ул. Держинского, д. 34
	626
	
	окт.21
	янв.22
	
	20500,00
	
	
	
	
	0,0

	6
	ул. Фрунзе, д. 11
	524
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	7
	ул. Фрунзе, д. 13
	534
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	8
	ул. Октябрьская, д. 19б
	1366
	
	окт.21
	янв.22
	
	22000,00
	
	
	
	
	0,0

	9
	ул. Коммунистическая, д. 7
	701
	
	окт.21
	янв.22
	
	20500,00
	
	
	
	
	0,0

	10
	ул. Мира, д. 6
	553
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	11
	ул. Коммунистическая, д. 16
	537
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	12
	ул.Коммунистическая, д. 9
	535
	
	окт.21
	янв.22
	
	20000,00
	
	
	
	
	0,0

	
	Итого:
	11916,0
	
	
	
	
	256500,00
	
	0
	
	0
	0,0

	Затраты заказчика

	Затраты заказчика (целевые отчисления, приемка объектов в эксплуатацию, непредвиденные затраты)
	 
	
	
	
	10000,0 

	Затраты заказчика (авторский надзор, технический надзор)
	
	
	
	25000,0
	

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	3179151,0
	0,00
	2269340,0
	909811,0

	 
	в том числе средства поступившие в 2020 году
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48075,9


	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта
	Норма-тивный срок произ-водства работ
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимость          1 кв. м
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	«Капитальный ремонт жилого дома (общежитие) № 6 по ул. Микрорайон Комсомольский в г. Кричеве»
	
	май   2020 г. 
	апрель  2021 г.
	
	Объект введен в эксплуатацию 31.12.2020 года. Перенесены сроки выполнения работ по окраске фасада на благоприятный период, до апреля 2021 года
	Кричевская ПМК 264

	2
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Титова в г. Кричеве»
	
	ноябрь 2020 г.
	апрель 2021 г.
	
	Объект не введен в эксплуатацию в 2020 году. Выполнение работ по окраске фасада перенесено на благоприятный период, апрель 2021 г.
	ЧУП «Огнеспас»

	3
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	2,5
	март 2021
	май  2021
	340,90
	Ремонт рулонной кровли (без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. 
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	4
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Микрорайон Сож в г. Кричеве»
	2,5
	март 2021
	май          2021 г.
	358,18
	Ремонт рулонной кровли (без утепления), ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционных шахт, ремонт козырьков над входами, ремонт крылец, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на оконные блоки из ПВХ, замена отмостки, ремонт балконных плит, ремонт стыков стеновых панелей, окраска стыков стеновых панелей, замена магистральных трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления по тех. подполью, устройство молниезащиты. 
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	5
	«Капитальный ремонт жилого дома № 21а по ул. Октябрьская в г. Кричеве»
	2,5
	май  2021 г
	июнь 2021
	150,05
	Ремонт рулонной кровли, устройство организованного водостока, ремонт экранов лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, полная окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, замена отмостки,  ремонт входных групп (ремонт крылец, замена  дверных блоков входов в подъезды, подвал), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, ремонт тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	6
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	май          2021 г.
	июль 2021 г
	462,36
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп (с устройством облегченных козырьков над входом), ремонт фасада,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (подходы к подъездам).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	7
	«Капитальный ремонт жилого дома № 62 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	3
	май 2021
	июль 2021 г
	0,16
	Замена шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасадов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство  придомовой территории (ремонт подходов к подъездам).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	8
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	2,5
	июнь 2021
	август 2021
	0,19
	Замена шиферной кровли, замена отмостки с устройством водоотводных лотков, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков, ремонт фасада (ремонт перилл лестничного марша),  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	9
	«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Парковая в г. Кричеве»
	3,5
	Июнь 2021
	сентябрь  2021 г.
	75,61
	Ремонт рулонной кровли, ремонт стыков стеновых панелей, окраска фасада, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ, ремонт экранов лоджий, ремонт входных групп (с покраской), ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, замена отмостки, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части, тротуарных дорожек, подходов к входным группам).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	10
	«Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Чапаева в г. Кричеве»
	2,5
	май  2021 г
	июнь 2021
	351,33
	Замена шиферной кровли,  ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	11
	«Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Ворошилова в г. Кричеве»
	2,5
	май 2021
	июль 2021 г
	0,14
	Ремонт шиферной кровли, ремонт отмостки, замена вентшахт, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп с заменой дверных блоков (ремонт перегородки тамбура с площадкой лестничного марша), ремонт фасадов,  ремонт цоколя, замена балконов, ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство  придомовой территории (ремонт проезжей части).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	12
	«Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. м-н Сож в г. Кричеве»
	2,5
	май 2021 г.
	август  2021 г.
	333,79
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей отопления, канализация, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории.
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	13
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Коммунистическая в г. Кричеве»
	2,5
	июль 2021
	сентябрь 2021
	0,00
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	14
	«Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Космонавтов в г. Кричеве»
	2,5
	июль 2021 г.
	сентябрь  2021 г.
	0,00
	Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	15
	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Вокзальная в г. Кричеве
	3
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,17
	Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	16
	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Вокзальная в г. Кричеве
	3
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,14
	Ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	17
	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Вокзальная в г. Кричеве»
	3,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,02
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	18
	«Капитальный ремонт жилого дома № 1 по ул. Мстиславское шоссе в г. Кричеве»
	3
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, замена печного отопления на электрокотлы, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	19
	«Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,15
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	20
	«Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,17
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	21
	«Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	22
	«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	23
	«Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	24
	«Капитальный ремонт жилого дома № 13  по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	25
	«Капитальный ремонт жилого дома № 18  по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	2,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,13
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.

	26
	«Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Заслонова в г. Кричеве»
	3,5
	август 2021 г.
	ноябрь   2021 г.
	0,18
	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, замена отмостки, замена вентшахт  выше уровня чердачного перекрытия, замена деревянных оконных блоков в местах общего пользования на окна из ПВХ, ремонт входных групп, ремонт фасадов,  ремонт внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, устройство молниезащиты, благоустройство придомовой территории (ремонт проезжей части с устройством тротуарных дорожек).
	По результатам процедуры выбора подрядной организации.
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