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3. Подготовительный период строительства (состав основных работ) 3

1. Заключение договора строительного подряда 2

2. Получения разрешения на СМР на объект в целом 
или подготовительный период

3.1. Инженерно-геологические изыскания и создание геодезиче-
ской разбивочной основы, в т.ч.:
– создание опорной геодезической сети.
3.2. Расчистка и планировка территории 6, в т.ч.:
– снятие плодородного слоя почвы;
– пересадка или защита зеленых насаждений;
– отсоединение или перенос с площадки существующих инженер-
ных сетей;
– первоначальная планировка строительной площадки;
– снос зданий и сооружений (при необходимости).
3.3. Отвод поверхностных и грунтовых вод, в т.ч.:
– устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание; 
– открытый и закрытый дренажи; 
– планировка поверхности складских и монтажных площадок.
3.4. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство, 
в т.ч.:
– сооружение временных дорог и подъездов к строительной пло-
щадке; 
– прокладка временных коммуникаций; 
– устройство площадок для стоянки строительных машин; 
– ограждение строительной площадки; 
– подготовка временных бытовых помещений.

5. Основной период строительства (состав основных работ)

4. Получение разрешения на СМР на основной период строительства, 
если оно не было получено ранее

6. Оформление исполнительной документации 7

5.1. Нулевой цикл, включающий сооружение подземной части зда-
ния, подземных внутриплощадочных инженерных коммуникаций

5.2. Надземная часть, включающая возведение несущих и ограж-
дающих конструкций, монтаж технологического оборудования

5.3. Внутренние инженерные системы, отделочные работы

5.5. Благоустройство

5.4. Внутриплощадочная инженерная инфраструктура

7. Выполнение строительно-монтажных работ 1. 
7.1. Технологическая последовательность этапов строительных работ на объекте строительства





Процедуры (V.1–V.9)

Процедуры (IV.1)

II.11

II.14

19

1  Организация выполнения строительно-монтажных работ осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-161-2009 «Организация строительного производства».
2  Договор строительного подряда заключается в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда (утверждены постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450).
3  Подготовительный период может быть выделен в отдельный этап строительства.
4  Технический надзор заказчика осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-162-2009 «Технический надзор в строительстве. Порядок проведения».
5  Авторский надзор за строительством осуществляется в соответствии с ТКП 45-1.03-207-2010 «Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения».
6  В соответствии с Положением о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель (утверждено приказом 

Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 24.05.1999 № 01-4/78).
7  В соответствии с действующими ТНПА на 01.01.2014, в том числе представляемыми приемочной комиссии в соответствии с приказом Министерства архитектуры и строитель-

ства от 26.10.2012 № 339.
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